Aktionsplan 2023 - 2027 LAF Dingolfing-Landau

			2023	2024				2025				2026				2027				2028	
			4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
A	**Regionalentwicklung**	**Angaben in LES und Ausschreibung**																			
I	**Planung der regionalen Entwicklung je Handlungsfeld**	Finanzplan Seite 52 LES = Orientierungswert (Beschluss in MV 30.06.2022)																			
	Strategieworkshops																				
	Arbeitskreise je Handlungsfeld	Zusammenarbeit mit: Regionalmanagement Metropolregion München Integriertes Klimaschutzkonzept Landschaftspflegeverband																			
	Teilnahme an Messen	Zur Stärkung der regionalen Identität																			
	eigene Veranstaltungen	Zur Stärkung der regionalen Identität																			
	Qualifizierung																				
	Exkursionen	Zur Stärkung der regionalen Identität																			
II	**Projektentwicklung,** **Betreuung der Projektträger**	Primäres Entwicklungsziel 66% der Förderung auf die weiteren EZ insgesamt 33% Seite 58 LES																			
		Zuordnung zu den einzelnen Indikatoren, auch Projekte ohne LEADER-Förderung																			
B	**Qualitätsmanagement**																				
I	Qualifizierung	Kosten werden über den Kreishaushalt vom Landratsamt finanziert. Siehe DL-Vertrag																			
II	Monitoring	Monitoring-Liste mind. einmal im Jahr, Veröffentlichung auf der Website																			
III	LAG-Check/ QM-Check durch Dr. Pex	jährlich Doku LAG intern: Zusammensetzung der Gremien, einhaltung von Satzung und GO, Änderungsbedarf Durchführungsstruktur bei Projektauswahl, Publizitätspflichten																			
	Mitwirkung bei Prüfungen der LAG durch beauftragte Prüfbehörden/Prüforganisationen		4.10.2023 Landesamt f. Statistik																		
IV	Evaluierung	Am Ende der Förderperiode: schriftl/elektronische Befragung von verschiedenen Interessensgruppen, mit nicht anonymisierter Befragung Evaluierungsworkshop (EG, MGV oder offener Workshop) mit anschl. Doku																			
	Halbzeitevaluierung	Nur wenn Entscheidungsgremium beauftragt.																			
	Abschlussevaluierung																				
	Evaluierungsbericht	zu Befragung u. Workshops und Veröffentlichung auf der Website																			

Aktionsplan 2023 - 2027 LAF Dingolfing-Landau

			2023	2024				2025				2026				2027				2028	
			4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
C	**Prozessmanagement**																				
I	**Vereinsadministration**																				
	Vorstandssitzungen	Ladungsfrist 1 Woche Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung, mind. einmal im Quartal	09.11.2023	20.02.2024																	
	Mitgliederversammlungen	mind. einmal jährlich Einladung + Protokoll Erforderlich: Jahresbericht Info zu Projekten Monitoringliste Haushaltsplan (Hr. Wolf wg. Kasse)			Jun 24									Wahlen Vorstand, Kassen-prüfer, EG							
	Entscheidungsgremiumssitzungen	Mind. 2mal/Jahr Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung je nach Bedarf Projektauswahl Anpassung der LES Änderungen am Finanzplan	20.11.2023	Mrz 24		Juli oder Sept															
	Pflege der Mitgliederdatenbank des Vereins	laufend																			
II	**LAG-Geschäftsstelle**	Öffnungszeiten, Betrieb, Unterhalt																			
	Enge und regelmäßige Abstimmung mit der LAG-Geschäftsstelle am Landratsamt																				
	Vorlegen von Tätigkeitsnachweisen zu den Abr.	Quartalsweise Tätigkeitsbericht; Dauerrechnung pro Jahr	Dauerre. 10-2023 Tätigkeits-bericht 19.12.2023	Dauerre. 2024 Tätigkeits-bericht 28.03.2024	Tätigkeits-bericht 28.06.2024	Tätigkeits-bericht 30.09.2024	Tätigkeits-bericht 20.12.2024	Dauerre. 2025 Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Dauerre. 2026 Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Dauerre. 2027 Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht	Dauerre. 2028 Tätigkeits-bericht	Tätigkeits-bericht
III	**Öffentlichkeitsarbeit**	Kosten werden über den Kreishaushalt vom Landratsamt finanziert.																			
	Pflege der Homepage		laufend																		
	LEADER-Magazin						Online				Online				Online				Online		
	Erstellung von Projektsteckbriefen zu jedem Projekt		laufend																		
	Bilanzbroschüre am Ende der Förderperiode	mindestens als pdf-Dokument u. Veröffentlichung auf der Homepage																			Bilanz-broschüre
	Teilnahme an Übergaben der Förderbescheide an die Projektträger	Zur Stärkung der regionalen Identität	laufend																		
	projektbezogene Events wie Einweihungen	Zur Stärkung der regionalen Identität																			
	RollUp																				
	Entwurfsfassung von Pressemitteilungen zur regelmäßigen Berichterstattung, um die Präsenz des LEADER-Programmes in der öffentlichen Wahrnehmung sicherzustellen	Unterstützung durch Pressestelle des Landkreises	23.11.2023																		
IV	**Vernetzung & Kooperation**																				
	Geschäftsführertreffen NB, LEADER-Netzwerk und AELF, ALE		20.09.2023 26.10.2023																		